ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ
«Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.»
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 134032417000

Θήβα, 15 Μαΐου 2023
Αριθ. Πρωτ.:**-1055-**

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Ταχ. Δ/νση Έδρας: Παν. Δράκου 11 & Πινδάρου
Τ. Κώδικας: 32200 Θήβα
Τηλέφωνα: 22620-23863
E-mail: info@fodsaste.gr
Site: www.fodsaste.gr

Προς:
ΔΗΜΟΥΣ-ΜΕΛΗ
Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.
(Όπως Πίνακας Αποδεκτών)

Θέμα: Ενημέρωση σχετικά με την πορεία αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης των πράξεων με mis 5069531 (ΟΕΔΑ Χαλκίδας), 5069532 (ΟΕΔΑ Λαμίας) & 5124316 (Αναβάθμιση ΜΕΑ Άμφισσας)

Κυρίες/Κύριοι Δήμαρχοι,

Ο ρόλος και η υποχρέωση της Υπηρεσίας είναι να αναδεικνύει τα προβλήματα και να ενημερώνει την Διοίκηση προκειμένου να λαμβάνει τις δέουσες αποφάσεις και τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για την επίτευξη των πρωταρχικών στόχων που έχει θέσει η Επιχείρηση.

Εν προκειμένω, κυρίαρχος στόχος είναι **η ένταξη με ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ** των 3 εμβληματικών έργων (ΜΕΑ/ΧΥΤΥ Χαλκίδας & Λαμίας και η αναβάθμιση της ΜΕΑ Άμφισσας), **όπως σταθερά και διαχρονικά** έχει δηλωθεί από το σύνολο των Δήμων-Μελών του Φορέα.

Δυστυχώς και παρά την κινητικότητα των τελευταίων μηνών, ο χρόνος κυλά χωρίς να υπάρχει η αναμενόμενη ανταπόκριση των Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων με «απτά» αποτελέσματα, δηλαδή την άμεση αξιολόγηση από το σύνολο των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών και την ένταξη των έργων.

Υπενθυμίζεται ότι στις 15/03/2023 πραγματοποιήθηκε συνάντηση της πολιτικής ηγεσίας του Φορέα με τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, ο οποίος δεσμεύθηκε για την άμεση αξιολόγηση και την ένταξη και των 3 έργων, καθώς στις επίσημες δηλώσεις του, αναφέρθηκαν τα εξής: *«...Αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα να δώσουμε λύση στο πρόβλημα της διαχείρισης των αποβλήτων της Στερεάς Ελλάδος. Τα τρία έργα ΜΕΑ-ΧΥΤΥ Λαμίας, Χαλκίδας και Άμφισσας θα γίνουν οπωσδήποτε. **Η ένταξή τους θα γίνει άμεσα και η χρηματοδότησή τους θα εξασφαλιστεί.**»* **(Συν.1.: ΔΤ ΥΠΑΝΕ 16-03-2023)**

Στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσής σας για την πορεία αξιολόγησης των πράξεων (έργων) αρμοδιότητας του Φορέα με σκοπό την άμεση ένταξή τους για την ταχύτερη δυνατή δημοπράτησή τους, σας υπενθυμίζουμε και σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

ΟΕΔΑ Χαλκίδας (mis 5069531):

- Αρχική υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της πράξης στις 30/12/2020.

- **Για 17 μήνες**, ήτοι από 15/10/2021 (τελευταία υποβολή επικαιροποιημένων στοιχείων από τον Δικαιούχο προς τη Διαχειριστική Αρχή για αξιολόγηση) μέχρι και 20/03/2023 δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση από την ΕΥΔ/ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ (πρώην ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ).
- Στις 21/03/2023 ζητήθηκαν επικαιροποιημένα στοιχεία από τη Διαχειριστική Αρχή για τη συνέχιση αξιολόγησης της πρότασης χρηματοδότησης του έργου.
- Στις 07/04/2023 ο Δικαιούχος έγκαιρα υπέβαλε τα ζητούμενα στοιχεία.
- Στις 10/04/2023 η Διαχειριστική Αρχή προώθησε το φάκελο των στοιχείων κρατικών ενισχύσεων που αφορούν τη συγκεκριμένη επένδυση στην Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ) για τη διατύπωση γνώμης.
- Στις **10/05/2023** μας γνωστοποιήθηκε το με Α.Π. ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ: 4833/09-05-2023 (Α.Π. εισ. Φο.Δ.Σ.Α. Στ.Ε. Α.Ε.: 982/10-05-2023) έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής με θέμα **«Ζητούνται διευκρινίσεις για την εξέταση των στοιχείων κρατικών ενισχύσεων της αίτησης χρηματοδότησης πράξης με κωδικό mis 5069531»**, το οποίο επισυνάπτεται και σας γνωστοποιήθηκε στις 11/05/2023. **(Συν. 2)**

  Δηλαδή η ΕΥΚΕ <u>1 ΜΗΝΑ μετά</u> την αποστολή του φακέλου στοιχείων κρατικών ενισχύσεων από την ΕΥΔ/ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ (10/04/2023) για την περίπτωση της ΟΕΔΑ Χαλκίδας, <u>για μία επένδυση που αποσκοπεί να επιλύσει με ολιστικό και οριστικό τρόπο το οξύτατο πρόβλημα της διαχείρισης των αποβλήτων των Δήμων της Κεντρικής και Νότιας Εύβοιας το οποίο είναι γνωστό σε όλα τα συναρμόδια Υπουργεία,</u> ζητά πρώτα διευκρινίσεις προκειμένου να <u>κατανοήσει</u> την πρόταση μεθοδολογίας που έχει εφαρμόσει ο Δικαιούχος για τον διαχωρισμό του κόστους επένδυσης και ΜΕΤΑ ΝΑ ΕΚΚΙΝΗΣΕΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ και ΝΑ ΕΚΔΩΣΕΙ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ !!

  Είναι προφανές ότι <u>αυτού του είδους</u> η ανταπόκριση ΔΕΝ συμβάλλει στην επίσπευση της διαδικασίας αξιολόγησης και ένταξης του έργου.

- Στις **12/05/2023 ο Δικαιούχος απέστειλε το με α.π. 1045/12-05-2023 έγγραφό του με θέμα «Υποβολή διευκρινίσεων για την εξέταση στοιχείων κρατικών ενισχύσεων της αίτησης χρηματοδότησης της πράξης με mis 5069531» με συνημμένο φάκελο στοιχείων κρατικών ενισχύσεων, στην ΕΥΔ/ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ,** το οποίο επισυνάπτεται για την <u>πλήρη</u> ενημέρωσή σας. **(Συν. 3)**

  Εν συντομία, το εν λόγω έγγραφο αφορά στην παροχή ορισμένων επεξηγήσεων επί των υποβληθέντων στοιχείων, <u>υπερτονίζοντας την ανάγκη η ΕΥΚΕ να αξιολογήσει επί της ουσίας την επένδυση και να προβεί στη διατύπωση γνώμης με όποιες παρατηρήσεις διαπιστωθούν επί των στοιχείων τεκμηρίωσης συμβατότητας με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων της υπό αξιολόγηση πράξης με mis 5069531 (ΟΕΔΑ Χαλκίδας), έτσι ώστε αυτές να ενσωματωθούν σωρευτικά πριν την έκδοση της απόφασης ένταξης της πράξης</u>.

Επιπλέον, στο εν λόγω έγγραφο, προτάθηκε τεχνική συνεργασία (δια ζώσης ή/και με τηλεδιάσκεψη) μεταξύ στελεχών του Δικαιούχου, της Διαχειριστικής Αρχής και της ΕΥΚΕ προκειμένου ο Δικαιούχος να παρουσιάσει τη μεθοδολογία που ακολούθησε για τη σύνταξη των στοιχείων κρατικών ενισχύσεων, με στόχο να αρθούν πιθανές δυσερμηνείες επί των υποβληθέντων στοιχείων ή να δοθούν από την πλευρά τους περαιτέρω κατευθύνσεις για τυχόν τροποποιήσεις/βελτιώσεις που απαιτούνται στη μεθοδολογία που έχει εφαρμοστεί.

Από την εμπειρία της αρμόδιας Δ/νσης Προγραμματισμού Μελετών, Έργων, Ποιότητας, Αξιοποίησης Ενέργειας & Περιβάλλοντος του Φορέα στο χειρισμό διάφορων προτάσεων, η αξιολόγηση των στοιχείων κρατικών ενισχύσεων από την ΕΥΚΕ, αποτελεί πράγματι μια «επίπονη» διαδικασία για τους Δικαιούχους, όπως έχει αναφερθεί και στο παρελθόν στα Διοικητικά Συμβούλια και σε επιμέρους αλληλογραφία. Ωστόσο, από την εμπειρία μας, η ΕΥΚΕ:

- Είτε διατυπώνει τη γνώμη της με επισημάνσεις και ζητά επανασύνταξη και επανυποβολή των στοιχείων στην Υπηρεσία της για τη συνέχιση της αξιολόγησης των εκθέσεων. (μη επιθυμητό σενάριο)
- Είτε διατυπώνει τη γνώμη της με επισημάνσεις/σημειώσεις για τη διόρθωση των εκθέσεων προκειμένου αυτές να ενσωματωθούν χωρίς εκ νέου επανυποβολή στην Υπηρεσία της. Σε κάθε περίπτωση οι οποιεσδήποτε παρατηρήσεις ενσωματώνονται από τον Δικαιούχο σε συνεργασία με τη Διαχειριστική πριν την έκδοση της Απόφασης ένταξης της πράξης. **(επιθυμητό σενάριο)**

Ο χειρισμός που ακολουθήθηκε **δεν εμπίπτει σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις**, επιφέροντας επιπρόσθετες καθυστερήσεις στην αξιολόγηση και ένταξη της πράξης. Σημειώνεται ότι ουδέποτε ο χειριστής του φακέλου από την ΕΥΚΕ δεν επικοινώνησε με την Υπεύθυνη πράξης του Δικαιούχου είτε τηλεφωνικά είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για την παροχή διευκρινίσεων επί των στοιχείων που τους είχαν προσκομιστεί μέσω της Διαχειριστικής Αρχής. Η μοναδική επικοινωνία περιορίζεται μέσω της «απρόσωπης» διεκπεραίωσης των απαιτήσεων της ΕΥΚΕ από την ΕΥΔ/ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ, γεγονός που κατά την άποψή μας δεν προτάσσει το «ζητούμενο» που είναι η άμεση αξιολόγηση και ένταξη του έργου.

Ταυτόχρονα προκύπτει εύλογα και το ερώτημα αν θα ακολουθηθεί και η ίδια «τακτική» και στην αξιολόγηση των λοιπών προτάσεων του Φορέα.

ΟΕΔΑ Λαμίας (mis 5069532):

- Αρχική υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της πράξης στις 06/07/2021.
- **Για 9 μήνες**, ήτοι από 15/07/2022 (τελευταία υποβολή επικαιροποιημένων στοιχείων και διευκρινίσεων από τον Δικαιούχο προς τη Διαχειριστική Αρχή για αξιολόγηση) μέχρι και 03/04/2023 δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση από την ΕΥΔ/ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ.
- Στις 04/04/2023 ζητήθηκαν επικαιροποιημένα στοιχεία από τη Διαχειριστική Αρχή για τη συνέχιση αξιολόγησης της πρότασης χρηματοδότησης του έργου.
- Στις 13/04/2023 ο Δικαιούχος έγκαιρα υπέβαλε τα ζητούμενα στοιχεία.

- Στις 13/04/2023 η Διαχειριστική Αρχή (εξ όσων γνωρίζουμε) προώθησε το φάκελο των στοιχείων κρατικών ενισχύσεων που αφορούν τη συγκεκριμένη επένδυση στην (ΕΥΚΕ) για τη διατύπωση γνώμης.
- **Μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί η διατύπωση γνώμης της ΕΥΚΕ** και σε περίπτωση που η «αντίδρασή» της κυμανθεί στο ίδιο πλαίσιο με την πράξη της Χαλκίδας, θα ακολουθήσει μια ατέρμονη διαδικασία χωρίς το επιθυμητό αποτέλεσμα.

<u>Αναβάθμιση ΜΕΑ Άμφισσας (mis 5124316):</u>

- **Για 9 μήνες**, ήτοι από 30/06/2022 (υποβολή αίτησης χρηματοδότησης από τον Δικαιούχο) μέχρι και 06/04/2023 δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση από την ΕΥΔ/ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ.
- Στις 07/04/2023 ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία και διευκρινίσεις από τη Διαχειριστική Αρχή για την εξέταση της πρότασης χρηματοδότησης του έργου.
- Στις 24/04/2023 ο Δικαιούχος έγκαιρα υπέβαλε τα ζητούμενα στοιχεία.
- **Μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί η διατύπωση γνώμης της ΕΥΚΕ** και σε περίπτωση που η «αντίδρασή» της κυμανθεί στο ίδιο πλαίσιο με την πράξη της Χαλκίδας, θα ακολουθήσει μια ατέρμονη διαδικασία χωρίς το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Στο σημείο αυτό, <u>προκύπτουν εύλογα και τα παρακάτω ερωτήματα</u> ως προς το «χειρισμό» των προτάσεων χρηματοδότησης του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ:

- Είναι κάτι «πρωτόγνωρο» η περίπτωση των προτάσεών μας; Για πρώτη φορά η ΕΥΚΕ και η ΕΥΔ/ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ αξιολογούν προτάσεις που εκτός των σύμμεικτων (πράσινο κάδο) και οργανικών (καφέ κάδο) αποβλήτων, περιλαμβάνουν και το ρεύμα των ανακυκλώσιμων αποβλήτων (μπλε κάδος κ.ά.) αλλά και τη διαχείριση της λυματολάσπης;

  Βεβαίως και όχι. Ανάλογες προτάσεις και εντάξεις έχουν πραγματοποιηθεί, όπως π.χ. η ΜΕΑ Ζακύνθου και ΜΕΑ Χερσονήσου, στις οποίες προβλέπεται μεταξύ άλλων και η διαχείριση ανακυκλώσιμων αποβλήτων και ιλύος.

  Στο πλαίσιο ανταλλαγής γνώσεων, πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ των μελών του Δικτύου των ΦοΔΣΑ διαπιστώθηκε ότι ο χειρισμός συναφών πράξεων (π.χ. χρήση ΜΕΑ και ως ΚΔΑΥ, επεξεργασία ιλύος) σε επίπεδο κρατικών ενισχύσεων αντιμετωπίστηκαν ενιαία στο πλαίσιο των ΥΓΟΣ **και ουδέποτε** ζητήθηκαν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες αξιολόγησης από τους αντίστοιχους Φορείς να γίνει ο διαχωρισμός του κόστους των επενδύσεων στα τμήματα που χρηματοδοτούνται βάσει ΥΓΟΣ και σε αυτά που εντάσσονται στον ΓΑΚ (π.χ. εφαρμογή άρθ. 56 Κ. 651/14 με υποβολή επιπλέον εκθέσεων τεκμηρίωσης).
  Συνεπώς, γιατί η ΕΥΚΕ δεν αξιολογεί και τις προτάσεις μας όπως αυτές; Γιατί δεν μας κατευθύνει όπως έκανε και σε αυτές τις περιπτώσεις; Δεν υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση των Δικαιούχων;

- Καθυστερεί γενικά η ΕΥΚΕ στην αξιολόγηση των προτάσεων;

Αναλόγως την περίπτωση. Για παράδειγμα 5 προτάσεις της Περιφέρειας Αττικής οι οποίες υποβλήθηκαν προς χρηματοδότηση διεκπεραιώθηκαν άμεσα.

Πιο συγκεκριμένα:
Από τον ΦοΔΣΑ Αττικής «ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΔΣΝΑ)», υποβλήθηκαν την Παρασκευή 27/05/2022 **5 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ** συνολικού προϋπολογισμού 98.298.891,99 €. **ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ Η ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ** τις αξιολόγησε και τις έστειλε στην ΕΥΚΕ. **Η ΕΥΚΕ ΕΠΙΣΗΣ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ** τις αξιολόγησε (σύμφωνη γνώμη) και τις επέστρεψε στη Διαχειριστική Αρχή για την έκδοση των σχετικών Εισηγήσεων και την Δευτέρα 30/05/2022 και την Τρίτη 31/05/2022 ο Ειδικός Γραμματέας εξέδωσε τις Αποφάσεις ένταξης 5 προτάσεων.
Δηλαδή: Υποβολή προτάσεων από τον ΕΔΣΝΑ (ΦοΔΣΑ Αττικής) στις 27/05/2022, αξιολόγηση από τη Διαχειριστική Αρχή στις 27/05/2022 & αξιολόγηση από την ΕΥΚΕ στις 27/05/2022.
Τι αποδεικνύουν τα παραπάνω;
ΟΤΙ ΤΟΣΟ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΟΣΟ ΚΑΙ Η ΕΥΚΕ ΟΤΑΝ ΘΕΛΟΥΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΟΥΝ ΑΜΕΣΑ.

[Βλέπε συνημμένο 4-ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ-ΕΝΤΑΞΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΕΔΣΝΑ καθώς και το συνημμένο 5 με τις 5 Αποφάσεις ένταξης με ΑΔΑ: ΩΝ0446ΜΤΛΡ-ΩΩΡ, 6ΥΡΨ46ΜΤΛΡ-Τ74, 63ΜΤ46ΜΤΛΡ-Υ5Ω, ΨΒ0Φ46ΜΤΛΡ-9ΕΤ & ΨΨ5346ΜΤΛΡ-ΓΗ3, όπου στα έχοντας υπόψη των Αποφάσεων αναγράφονται οι ημερομηνίες υποβολής των προτάσεων, αξιολόγησης (διατύπωση γνώμης ΕΥΚΕ) και θετικών εισηγήσεων διαχειριστικής αρχής προς τον αρμόδιο Ειδικό Γραμματέα για την έκδοση των Αποφάσεων ένταξης.]

Να σημειωθεί ότι οι προαναφερθείσες αξιολογήσεις και εντάξεις στον τομέα των στερεών αποβλήτων έγιναν την περίοδο όπου υπήρχαν Πανελλαδικά πληθώρα αιτημάτων από διάφορους Δικαιούχους για διαφορετικές Προσκλήσεις του κεντρικού Επιχειρησιακού Προγράμματος, σε αντίθεση με την τρέχουσα χρονική περίοδο όπου ουσιαστικά ελάχιστες είναι οι αξιολογήσεις και οι εντάξεις στον τομέα των στερεών αποβλήτων και κατ΄επέκταση ο διοικητικός φόρτος εργασίας ως προς αυτό το πλαίσιο.

- Ποιος ευθύνεται που επί 26 και πλέον μήνες οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων αρνούνταν να αξιολογήσουν τα έργα και σήμερα, **μετά μάλιστα και την πολιτική εντολή** του Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων καθυστερούν περεταίρω την αξιολόγηση και ένταξη των έργων;

Η στάση των συναρμόδιων Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων δεν μπορεί να ερμηνευθεί στα τεχνοκρατικά πλαίσια. Η Υπηρεσία «αδυνατεί» να αντιμετωπίσει αυτή την πρωτόγνωρη πρακτική προς τον ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ που ως μόνο στόχο έχει την **ΜΗ** ένταξη των έργων.

Σε περίπτωση που συνεχιστεί αυτή η ατέρμονη ανταλλαγή εγγράφων μεταξύ των Υπηρεσιών αξιολόγησης και του Δικαιούχου, η οποία όπως διαφαίνεται αποσκοπεί αποκλειστικά και μόνο στην

κωλυσιεργία ένταξης των πράξεων (έργων) του Φορέα, θα επιφέρει επιπρόσθετες καθυστερήσεις και στη διεκπεραίωση άλλων υποχρεώσεων (έργων/δράσεων/συνοδών υποέργων) του Φορέα, όπως ήδη έχει επισυμβεί.

Είναι προφανές ότι με αυτή την πρακτική τα έργα δεν πρόκειται να δημοπρατηθούν το επόμενο διάστημα εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου καθώς θα πρέπει να ακολουθήσει και ένα εύλογο χρονικό διάστημα για την άρτια προετοιμασία των φακέλων για τη λήψη προέγκριση δημοπράτησης των έργων από τη Διαχειριστική Αρχή.

Σας έχουμε ενημερώσει ότι **εάν τα έργα εντάσσονταν ΑΜΕΣΑ** θα ξεκινούσαμε τη διαδικασία δρομολόγησης και εκτέλεσης συνοδών υποέργων (π.χ. απαλλοτρίωση, υδροδότηση) προκειμένου να δημιουργηθούν δαπάνες την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, μέχρι 31/12/2023, έτσι ώστε να μεταφερθούν **και τα 3 έργα** με πιο ευνοϊκές προϋποθέσεις την επόμενη προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Κυρίες και Κύριοι Δήμαρχοι, **η προσπάθεια που καταβάλει η Υπηρεσία είναι να ενταχθούν και τα 3 έργα εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου και να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης.**

Η αναμονή με βάση τις διαβεβαιώσεις ότι **«τα έργα σας θα ενταχθούν» ΔΕΝ** ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και κυρίως στην βούληση του συνόλου των Δήμων-Μελών **για δημόσια χρηματοδότηση** προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.

Προφανώς και στο μέλλον τα έργα κατά πάσα πιθανότητα θα ενταχθούν, είναι όμως τελείως διαφορετικό να ενταχθούν ως ΣΔΙΤ **ή** με τους νέους κανόνες του εγκεκριμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή (ΠΕΚΑ) 2021-2027 με μειωμένη συγχρηματοδότηση και διαφορετικά με δημόσια χρηματοδότηση όπως έχουν ενταχθεί τα υπόλοιπα έργα της χώρας.

Η Υπηρεσία έχει αναδείξει το σύνολο των ενεργειών και των εμποδίων που έθεσαν και συνεχίζουν να θέτουν οι Υπηρεσίες **και όχι μόνο** των συναρμόδιων Υπουργείων για να μην ενταχθούν τα έργα.

Δυστυχώς η δυνατότητα παρέμβασής μας εξαντλείται μέχρι εδώ. Θα συνεχίσουμε να σας κρατούμε ενήμερους για κάθε νεότερη εξέλιξη, αναμένοντας τις δικές σας απόψεις, ενέργειες και πρωτοβουλίες.

Με εκτίμηση
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από KALLIOPI MARIA PARASKEVA
Ημερομηνία: 2023.05.15 12:18:25 EEST
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Συνημμένα:

1. ΔΤ ΥΠΑΝΕ 16-03-2023: Δηλώσεις μετά τη σύσκεψη υπό τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη για την διαχείριση στερεών αποβλήτων στην Εύβοια, τη Φθιώτιδα και τη Φωκίδα

2. Το με Α.Π. ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ: 4833/09-05-2023 (Α.Π. εισ. Φο.Δ.Σ.Α. Στ.Ε. Α.Ε.: 982/10-05-2023) έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής με θέμα «Ζητούνται διευκρινίσεις για την εξέταση των στοιχείων κρατικών ενισχύσεων της αίτησης χρηματοδότησης πράξης με κωδικό mis 5069531».

3. Το με α.π. 1045/12-05-2023 έγγραφο του Φορέα με θέμα «Υποβολή διευκρινίσεων για την εξέταση στοιχείων κρατικών ενισχύσεων της αίτησης χρηματοδότησης της πράξης με mis 5069531».

4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ-ΕΝΤΑΞΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΕΔΣΝΑ & συνοπτική κωδικοποίηση

5. Αποφάσεις ένταξης πράξεων ΕΔΣΝΑ με ΑΔΑ: ΩΝ0446ΜΤΛΡ-ΩΩΡ, 6ΥΡΨ46ΜΤΛΡ-Τ74, 63ΜΤ46ΜΤΛΡ-Υ5Ω, ΨΒ0Φ46ΜΤΛΡ-9ΕΤ & ΨΨ5346ΜΤΛΡ-ΓΗ3 (Δικαιούχος ΕΔΣΝΑ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

Α/Α	ΔΗΜΟΙ-ΜΕΛΗ (ΜΕΤΟΧΟΙ)
1	Δήμος Λαμιέων
2	Δήμος Αμφίκλειας - Ελάτειας
3	Δήμος Δομοκού
4	Δήμος Λοκρών
5	Δήμος Μακρακώμης
6	Δήμος Καμένων Βούρλων
7	Δήμος Στυλίδας
8	Δήμος Αλιάρτου-Θεσπιέων
9	Δήμος Θηβαίων
10	Δήμος Ορχομενού
11	Δήμος Τανάγρας
12	Δήμος Χαλκιδέων
13	Δήμος Διρφύων - Μεσσαπίων
14	Δήμος Ερέτριας
15	Δήμος Καρύστου
16	Δήμος Κύμης-Αλιβερίου
17	Δήμος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας
18	Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού
19	Δήμος Σκύρου
20	Δήμος Καρπενησίου
21	Δήμος Αγράφων
22	Δήμος Δελφών
23	Δήμος Δωρίδος

Εσωτερική Διανομή:

- Γενική Διεύθυνση
- Νομική Υπηρεσία
- Δ/νση Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων
- Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
- Δ/νση Διαχείρισης Λοιπών Στερεών Αποβλήτων
- Δ/νση Προγραμματισμού, Μελετών, Έργων, Ποιότητας, Αξιοποίησης Ενέργειας & Περιβάλλοντος
- Φ.Ε. MIS 5069531, 5069532 & 5124316
- Χρονολογικό Αρχείο