ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ
«Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.»
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 134032417000

Θήβα, 17 Ιουλίου 2023
Αριθ. Πρωτ.:-**1593**-

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Ταχ. Δ/νση Έδρας: Παν. Δράκου 11 & Πινδάρου
Τ. Κώδικας: 32200 Θήβα
Τηλέφωνα: 22620-23863
E-mail: info@fodsaste.gr
Site: www.fodsaste.gr

Προς:
ΔΗΜΟΥΣ-ΜΕΛΗ
Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.
(Όπως Πίνακας Αποδεκτών)

Θέμα: Ενημερωτικό Σημείωμα Σχετικά Με Τις Προτάσεις Χρηματοδότησης Των Έργων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (Μ.Ε.Α. & Χ.Υ.Τ.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ, Μ.Ε.Α. & Χ.Υ.Τ.Υ. ΛΑΜΙΑΣ & Αναβάθμιση Μ.Ε.Α. Άμφισσας)

Κυρίες & Κύριοι Δήμαρχοι,

Η εξέλιξη της αξιολόγησης των προτάσεων χρηματοδότησης των 3 εμβληματικών έργων, Μ.Ε.Α./Χ.Υ.Τ.Υ. Χαλκίδας & Λαμίας και Αναβάθμιση Μ.Ε.Α. Άμφισσας, τα οποία σχεδιάστηκαν σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία με στόχο την οριστική επίλυση του προβλήματος της διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων των εξυπηρετούμενων Δήμων, **έχει αναλυθεί κατ' επανάληψη μέσω των δεκάδων ενημερωτικών σημειωμάτων επί 2,5 χρόνια** από την υποβολή της 1ης πρότασης χρηματοδότησης της Μ.Ε.Α. & Χ.Υ.Τ.Υ. Χαλκίδας στις 30/12/2020.

Τα επισυναπτόμενα τελευταία έγγραφα **(συν. 5 & 7)** των συναρμόδιων Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων (πλέον Υπουργείου Οικονομικών), **αποδεικνύουν περίτρανα** και επιβεβαιώνουν τις προβλέψεις της Υπηρεσίας, **δηλαδή τον ΣΚΟΠΙΜΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ της Περιφέρειάς μας ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ.**

Πιο συγκεκριμένα, παρακάτω ακολουθεί με συνοπτικό τρόπο η αποτύπωση ενός **«οργανωμένου και καλά σκηνοθετημένου σχεδίου» σε βάρος** των Υπηρεσιών και των Δήμων-Μελών του Φορέα:

- Μετά την επίσκεψη μελών της Διοίκησης του Φορέα, Βουλευτή της Π.Ε. Εύβοιας και του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας στον τότε Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων παρουσία και των αρμόδιων Γραμματέων για τη διαχείριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος στις 15/03/2023, και τις επίσημες δηλώσεις που ακολούθησαν στις 16/03/2023, δημιουργήθηκε η ελπίδα ότι και τα 3 έργα θα ενταχθούν άμεσα.
- Ακολούθησαν τα έγγραφα της Διαχειριστικής Αρχής, ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ, με στόχο, κατά τα γραφόμενά της, τη συνέχιση της αξιολόγησης των έργων στις 21/03/2023, στις 04/04/2023 & στις 07/04/2023 για Χαλκίδα, Λαμία και Άμφισσα αντίστοιχα.
- Ο Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. υπέβαλε τα ζητηθέντα επικαιροποιημένα στοιχεία συμπεριλαμβανομένων και των στοιχείων κρατικών ενισχύσεων για Χαλκίδα, Λαμία και Άμφισσα στις 07/04/2023, 13/04/2023 & στις 24/04/2023 αντίστοιχα.
- Έκτοτε, αρχής γενομένης την 10η/05/2023, ακολούθησε **διαρκής** αλληλογραφία και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής, του Δικαιούχου (Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.) και της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων & Χρηματοδοτικών Εργαλείων (ΕΥΚΕ-ΧΕ) σε θέματα

που αφορούν στην εξέταση στοιχείων κρατικών ενισχύσεων **ΜΟΝΟ** για τη Μ.Ε.Α. & Χ.Υ.Τ.Υ. Χαλκίδας, τα οποία σας έχουν γνωστοποιηθεί, χωρίς «απτά αποτελέσματα».

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία **άρχισε να «διερευνά» τη «στάση»** των συναρμόδιων Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, δεδομένης και της πολιτικής βούλησης που είχε εκφραστεί δημόσια ότι αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα να δοθεί λύση στο πρόβλημα της διαχείρισης των αποβλήτων της Στερεάς Ελλάδος και τα τρία έργα να ενταχθούν άμεσα και να γίνουν οπωσδήποτε.

Προς έκπληξη όλων μας «ανακαλύψαμε» ότι στις 06/04/2023 είχε εκδοθεί το υπ' αριθ. πρωτ. 32770/06-04-2023 «επείγον» έγγραφο **(συν. 1)** του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, ο οποίος ήταν και παρών στην προαναφερθείσα συνάντηση, απευθυνόμενο προς όλες τις Διαχειριστικές Αρχές. Σύμφωνα με αυτό, η καταληκτική ημερομηνία ένταξης νέων έργων εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 μετατέθηκε για την **30η/04/2023**. Παρόλο που το συγκεκριμένο έγγραφο απευθυνόταν και στην ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ και γνωστοποιήθηκε και στην ΕΥΚΕ-ΧΕ, **θεώρησαν σκόπιμο να ΜΗΝ μας ενημερώσουν και συνέχισαν την κωλυσιεργία ζητώντας δήθεν επιπλέον διευκρινιστικά στοιχεία, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι προτάσεις μας βρίσκονται υπό αξιολόγηση και ότι θα ενταχθούν.**

ΑΠΟΚΟΡΥΦΩΜΑ ΤΟΥ ΕΜΠΑΙΓΜΟΥ είναι η **τελευταία απάντηση** της ΕΥΚΕ-ΧΕ με Α.Π. 62299/10-07-2023 (Α.Π. εισ. Φο.Δ.Σ.Α. Στ.Ε. Α.Ε.: 1526/10-07-2023) **(συν. 5)**, η οποία στάλθηκε **ΜΕΤΑ** τις επιστολές μας με αρ. πρωτ. 1458/03-07-2023, 1459/03-07-2023 & 1460/03-07-2023 **(συν. 2-4).** Στα προαναφερθέντα έγγραφα, **ο Φορέας μας, ως Δικαιούχος, ζητούσε «το αυτονόητο»**, **ήτοι την έγγραφη διατύπωση γνώμης της ΕΥΚΕ-ΧΕ** επί των στοιχείων κρατικών ενισχύσεων των 3 έργων, που είχε στην κατοχή της αρμοδίως μέσω της Διαχειριστικής Αρχής.

Η απάντηση της ΕΥΚΕ-ΧΕ εν συντομία είναι ότι:

- Οι απόψεις της αναφορικά με τις πράξεις διαχείρισης αποβλήτων **Χαλκίδας, Λαμίας και Άμφισσας έχουν διατυπωθεί στο με Α.Π. 41429/04-05-2023** έγγραφό της, το οποίο είχε αποσταλεί στη Διαχειριστική Αρχή (ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ) **!!**
- Τα έργα μας **ΔΕΝ** μπορούν πλέον να αξιολογηθούν διότι: ***«στις 30.6.2023 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Κανονισμός (ΕΕ) 2023/1315 της Επιτροπής της 23ης Ιουνίου 2023 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014, στον οποίο διευρύνεται το τμήμα που αφορά τις ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και τροποποιείται το άρθρο σχετικά με τις επενδυτικές ενισχύσεις για την αποδοτική χρήση των πόρων και για τη στήριξη της μετάβασης προς μια κυκλική οικονομία. Οι διατάξεις του εν λόγω άρθρου τυγχάνουν εφαρμογής σε επενδύσεις για την πρόληψη και τη μείωση της παραγωγής αποβλήτων, την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, την απορρύπανση και την ανακύκλωση των αποβλήτων, καθώς και σε επενδύσεις που αφορούν τη χωριστή συλλογή και διαλογή αποβλήτων με σκοπό την προετοιμασία τους για επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση».***

ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ Η ΕΥΚΕ-ΧΕ:

«Ως εκ τούτου, σημειώνεται εκ νέου ότι η Υπηρεσία μας θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό να διερευνηθεί το νέο θεσμικό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων και να τεθούν εξειδικευμένα ερωτήματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να διευκρινισθεί το πεδίο εφαρμογής των νέων κανόνων ανταγωνισμού, ώστε να αποφευχθούν ζητήματα μη συμβατών κρατικών ενισχύσεων σε έργα διαχείρισης αποβλήτων κατά τον έλεγχο από αρμόδια όργανα».

Κατόπιν του ανωτέρω εγγράφου της ΕΥΚΕ-ΧΕ, ο Φορέας μας, με το με Α.Π. 1534/11-07-2023 έγγραφό του **(συν. 6)** ζήτησε να του αποσταλεί το με αρ. πρωτ. 41429/04-05-2023 έγγραφο της

ΕΥΚΕ-ΧΕ με θέμα «Απόψεις σχετικά με τις υπό αξιολόγηση πράξεις που αφορούν σε Μονάδες (Μ.Ε.Α.) και λοιπών υποδομών διαχείρισης αποβλήτων».

Αυθημερόν στις 11/07/2023, η Διαχειριστική Αρχή, μας το διαβίβασε μέσω σχετικής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας **(συν. 7) και «αποκαλύφθηκε» το «οργανωμένο και καλά σκηνοθετημένο σχέδιο» περί δήθεν «άμεσης ένταξης των έργων ολοκληρωμένης διαχείρισης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», μέσω της ΑΠΟΚΡΥΨΗΣ, καθ' όλο το προηγούμενο διάστημα,** της σαφούς θέσης της ΕΥΚΕ-ΧΕ ως προς την εξέλιξη των πράξεων διαχείρισης αποβλήτων **Χαλκίδας, Λαμίας και Άμφισσας** την τρέχουσα χρονική περίοδο, όπως αυτή αποτυπώνεται στο προαναφερθέν έγγραφο **(συν. 7).**

Μάλιστα, η ΕΥΚΕ-ΧΕ καταλήγοντας αναφέρει το εξής: ***«Σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, οι συγκεκριμένες πράξεις ενέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης. Το θεσμικό πλαίσιο χορήγησης των ενισχύσεων, εάν και ποιο μέρος δύναται να ενισχυθεί βάσει του πλαισίου των ΥΓΟΣ και ποιο μέρος βάσει του ΓΑΚ, θα αποσαφηνιστεί έπειτα από την δημοσίευση του αναμορφωμένου ΓΑΚ στα ενεργειακά & περιβαλλοντικά άρθρα του και, εφόσον απαιτηθεί, την διευκρίνιση ζητημάτων από την Ε.Ε. Έπειτα από την αποσαφήνιση αυτή η Δ.Α. θα πρέπει να μας αποστείλει εκ νέου τις πράξεις αυτές για γνωμοδότηση ως προς τα ζητήματα κρατικών ενισχύσεων».***

Το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής:

Γνώριζε η Διαχειριστική Αρχή και η ΕΥΚΕ-ΧΕ ότι επίκειται η τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014;

- **ΒΕΒΑΙΩΣ και το γνώριζαν** τουλάχιστον **από 09/03/2023** όταν δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την επίσημη ανακοίνωσή της C (2023) 1712/09-03-2023 ενέκρινε το περιεχόμενο του σχεδίου του Κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014. Στην εν λόγω ανακοίνωση της Ε.Ε. είχε ήδη προαναγγελθεί ότι μετά τις **30/06/2023 δε θα έχει ισχύ το άρθ. 56 του Καν. 651/2014**, άρθρο το οποίο χρησιμοποιήθηκε για τη σύνταξη των εκθέσεων τεκμηρίωσης ΓΑΚ των πράξεων διαχείρισης αποβλήτων Χαλκίδας, Λαμίας και Άμφισσας **καθ' υπόδειξη και της Διαχειριστικής Αρχής** στις 21/03/2023, στις 04/04/2023 & στις 07/04/2023 για τις εν λόγω πράξεις αντίστοιχα.

Παρόλο λοιπόν που **ΟΛΕΣ** οι εμπλεκόμενες Υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων γνώριζαν την επικείμενη τροποποίηση του Κανονισμού 651/2014, παρόλο που είχε σταλεί και σχετικό έγγραφο της ΕΥΚΕ-ΧΕ **στις 04/05/2023**, το οποίο η Διαχειριστική Αρχή **ΜΑΣ ΑΠΕΚΡΥΨΕ** και σύμφωνα με το οποίο οποιαδήποτε αξιολόγηση θα γίνει **ΜΕΤΑ** τη δημοσίευση του νέου Κανονισμού και μετά τις σχετικές διευκρινίσεις από την Ε.Ε., **ΣΥΝΕΧΙΖΑΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΜΠΑΙΖΟΥΝ**, αμφισβητώντας τα στοιχεία που προσκόμιζε ο Φορέας, ζητώντας διαρκώς νέους υπολογισμούς και τρόπους διαχωρισμού του κόστους της επένδυσης της Μ.Ε.Α. & Χ.Υ.Τ.Υ. Χαλκίδας, χωρίς επί της ουσίας να είναι εφικτό να «προχωρήσει» προς ένταξη **ΚΑΝΕΝΑ ΕΡΓΟ**.

Ήταν λοιπόν αναμενόμενο το αποτέλεσμα;

Ήταν αυτά γνωστά στην Υπηρεσία και την Διοίκηση του Φορέα;

Βεβαίως και ήταν γνωστά, εξάλλου και ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υ.Π.ΕΝ. **από την αρχή** φρόντισε να κάνει ό,τι ήταν δυνατό προκειμένου να καθυστερήσει η ένταξη των έργων *(π.χ. άρνηση εκδίκασης της ιεραρχικής προσφυγής του Φορέα κατά της αρχικά εκδοθείσας Α.Ε.Π.Ο. της Μ.Ε.Α. & Χ.Υ.Τ.Υ. Λαμίας ενώπιον του κ. Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, καθυστέρηση στην έκδοση των επικαιροποιημένων Α.Ε.Π.Ο. των έργων Χαλκίδας & Λαμίας κ.ά.).*

Ακόμη και μετά τη συνάντηση και δέσμευση του τότε Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων ότι θα προχωρήσει οπωσδήποτε η ένταξη των 3 έργων, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υ.Π.ΕΝ. δήλωσε με απόλυτη βεβαιότητα στα ΜΜΕ της Περιφέρειας στις 03/05/2023

ότι το ζήτημα των 3 έργων θα το δούμε ΜΕΤΑ τις Εθνικές εκλογές. Δηλώσεις έκανε και παρουσία στελεχών του Φορέα κατά την επίσκεψή του στον Χ.Υ.Τ.Α. Ιστιαίας ότι τα έργα του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. **ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕΣΩ ΣΔΙΤ**. Το γεγονός ότι ένας Γενικός Γραμματέας αμφισβητεί ευθέως και ακυρώνει δεσμεύσεις ενός Υπουργού, εκφεύγει των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας, αλλά δεν μπορεί να μην σημειωθεί, ως ένδειξη συνειδητής και σκόπιμης στρέβλωσης του όλου συστήματος αξιολόγησης και ένταξης έργων εκ μέρους των υπηρεσιών της κεντρικής Κυβέρνησης.

Γνωρίζαμε λοιπόν ΤΟΣΟ το προσκήνιο ΟΣΟ και το παρασκήνιο ενός «προαναγγελθέντος θανάτου», αλλά ως Υπηρεσία ΟΦΕΙΛΑΜΕ να δώσουμε αυτή τη «μάχη» μέχρι το τέλος, ανταποκρινόμενοι στις εκάστοτε «απαιτήσεις» των αρμόδιων αρχών που ΔΗΘΕΝ συνέχιζαν να αξιολογούν τις προτάσεις μας προς ένταξη σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.

Είναι αλήθεια ότι είναι πολύ δύσκολο να αποδεχθεί κανείς ότι μια συντεταγμένη Πολιτεία δια των εκπροσώπων της μπορεί να συμπεριφερθεί με αυτόν το τρόπο **ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΕ ΕΝΝΟΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΝΟΜΙΑΣ**.

Πέραν όμως **των ΕΥΘΥΝΩΝ της Κεντρικής Διοίκησης**, συντελέστηκε **ΣΩΡΕΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ** από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων (πλέον Υπουργείου Οικονομικών), σε σχέση τόσο με την Εθνική όσο και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και ειδικότερα τους κανόνες και τις διαδικασίες που προβλέπονται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

Ο Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. <u>ΟΦΕΙΛΕΙ</u> να αναδείξει και να αναζητήσει αυτές τις ευθύνες και ΚΥΡΙΩΣ να διεκδικήσει την απώλεια δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Η Υπηρεσία του Φορέα έχει στη διάθεσή της ΟΛΑ τα απαραίτητα στοιχεία και τεκμήρια για τη δρομολόγηση περαιτέρω ενεργειών σε σχέση με τις παραβάσεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας.

Για την δρομολόγηση αυτών των διαδικασιών **προτείνεται η σύγκληση** διευρυμένου Διοικητικού Συμβουλίου με τη συμμετοχή **ΟΛΩΝ** των Δήμων-Μελών για τη λήψη των σχετικών Αποφάσεων, καθώς η διαχείριση των αποβλήτων σε επίπεδο Περιφέρειας αφορά το σύνολο των Δήμων-Μελών.

Η επόμενη ημέρα στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων **είναι ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΡΙΣΙΜΗ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΗ** και θα πρέπει έγκαιρα να αντιμετωπιστεί.

Η Υπηρεσία **ήδη** επεξεργάζεται λύσεις για τη μεταβατική διαχείριση των αστικών στερών αποβλήτων των Δήμων-Μελών του, οι οποίοι δεν εξυπηρετούνται από τη Μ.Ε.Α. Θήβας, **και πάντα θα προτείνει λύσεις στα αρμόδια όργανα ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ.**

Με εκτίμηση
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από KALLIOPI MARIA PARASKEVA
Ημερομηνία: 2023.07.17 10:57:12 EEST
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

<u>Συνημμένα:</u>

1. Το με αριθ. πρωτ. 32770/06-04-2023 «επείγον» έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ προς όλες τις Δ.Α. με θέμα: «Προετοιμασία κλεισίματος ΕΠ ΕΣΠΑ 2014-2020-Αναστολή νέων εντάξεων έργων-30/4/2023».

2. Το με Α.Π. 1458/03-07-2023 έγγραφο του Φορέα με θέμα: «Σχετικά με την αξιολόγηση των στοιχείων κρατικών ενισχύσεων της αίτησης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Μ.Ε.Α.) ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ.) ΧΑΛΚΙΔΑΣ (Ο.Ε.Δ.Α.)» και MIS 5069531».

3. Το με Α.Π. 1459/03-07-2023 έγγραφο του Φορέα με θέμα: «Σχετικά με την αξιολόγηση των στοιχείων κρατικών ενισχύσεων της αίτησης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Μ.Ε.Α.) ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ.) ΛΑΜΙΑΣ (Ο.Ε.Δ.Α.)» και MIS 5069532».

4. Το με Α.Π. 1460/03-07-2023 έγγραφο του Φορέα με θέμα: «Σχετικά με την αξιολόγηση των στοιχείων κρατικών ενισχύσεων της αίτησης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΑΜΦΙΣΣΑΣ» και MIS 5124316».

5. Το με Α.Π. 62299/10-07-2023 (Α.Π. εισ. Φο.Δ.Σ.Α. Στ.Ε. Α.Ε.: 1526/10-07-2023) έγγραφο της ΕΥΚΕ-ΧΕ με θέμα: «Απόψεις σχετικά με τις υπό αξιολόγηση πράξεις διαχείρισης αποβλήτων Χαλκίδας, Λαμίας και Άμφισσας».

6. Το με Α.Π. 1534/11-07-2023 έγγραφο του Φορέα με θέμα: «Σχετικά με την αξιολόγηση των στοιχείων κρατικών ενισχύσεων των αιτήσεων χρηματοδότησης των πράξεων με mis 5069531 (Ο.Ε.Δ.Α. Χαλκίδας), 5069532 (Ο.Ε.Δ.Α. Λαμίας) & 5124316 (Αναβάθμιση Μ.Ε.Α. Άμφισσας)».

7. Το από 11-07-2023 (Α.Π. εισ. Φο.Δ.Σ.Α. Στ.Ε. Α.Ε.: 1539/11-07-2023) μήνυμα της Διαχειριστικής Αρχής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με συνημμένο το με αρ. πρωτ. 41429/04-05-2023 έγγραφο της ΕΥΚΕ-ΧΕ με θέμα «Απόψεις σχετικά με τις υπό αξιολόγηση πράξεις που αφορούν σε Μονάδες (Μ.Ε.Α.) και λοιπών υποδομών διαχείρισης αποβλήτων».

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

Α/Α	ΔΗΜΟΙ-ΜΕΛΗ (ΜΕΤΟΧΟΙ)
1	Δήμος Αγράφων
2	Δήμος Αλιάρτου-Θεσπιέων
3	Δήμος Αμφίκλειας - Ελάτειας
4	Δήμος Δελφών
5	Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων
6	Δήμος Δομοκού
7	Δήμος Δωρίδος
8	Δήμος Ερέτριας
9	Δήμος Θηβαίων
10	Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού
11	Δήμος Καμένων Βούρλων
12	Δήμος Καρπενησίου
13	Δήμος Καρύστου
14	Δήμος Κύμης-Αλιβερίου
15	Δήμος Λαμιέων
16	Δήμος Λοκρών
17	Δήμος Μακρακώμης
18	Δήμος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας
19	Δήμος Ορχομενού
20	Δήμος Σκύρου

21 Δήμος Στυλίδας
22 Δήμος Τανάγρας
23 Δήμος Χαλκιδέων

Εσωτερική Διανομή:

- Γενική Διεύθυνση
- Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας
- Δ/νση Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων
- Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
- Δ/νση Διαχείρισης Λοιπών Στερεών Αποβλήτων
- Δ/νση Προγραμματισμού, Μελετών, Έργων, Ποιότητας, Αξιοποίησης Ενέργειας & Περιβάλλοντος
- Φ.Ε. MIS 5069531, 5069532 & 5124316
- Χρονολογικό Αρχείο