ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ
«*Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ*»
ΑΡ. ΓΕΜΗ:134032417000
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Παν. Δράκου 11 & Πινδάρου, Θήβα
Τ. Κώδικας: 32200 Θήβα
e-mail : info@fodsaste.gr
Site : www.fodsaste.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Λαμία, 18/01/2023
Αριθ.πρωτ.**97**

ΠΡΟΣ:
1.- Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων
κ. Αδωνη Γεωργιάδη
e-mail : minister.sec@mnec.gr

2.- Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων
κ. Ιωάννη Τσακίρη
e-mail : deputy.minister@mnec.gr

Κοινοποίηση: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ : Επίσπευση διαδικασιών για έγκριση των αιτήσεων χρηματοδότησης για τρεις (3) πράξεις που αφορούν το «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.».

***

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ ,

Δια της παρούσας επιστολής, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από τον Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., έχουν υποβληθεί αιτήσεις χρηματοδότησης για τρεις (3) πράξεις, με το ακόλουθο ιστορικό και την εξής μέχρι σήμερα πορεία :

(Ι) Στις 30/12/2020 για την πράξη με mis 5069531 και τίτλο: Waste Treatment Plant and sanitary landfill of Chalkida: **Μ.Ε.Α. & Χ.Υ.Τ.Υ. (Ο.Ε.Δ.Α.) ΧΑΛΚΙΔΑΣ**

Α! Συνοπτικό ιστορικό ωρίμανσης:

-Ένταξη Μελετών Ωρίμανσης (mis 5010187): 29-11-2017 [σχετ. η με Α.Π. οικ. 12797/29-11-2017 (ΑΔΑ: ΩΚΛΖ465ΧΙ8-0ΛΣ) Απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρι-

σης Τομεακών Προγραμμάτων ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, ως ισχύει με τη με Α.Π. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ: 1736/18-02-2022 (ΑΔΑ: 61ΦΟ46ΜΤΛΡ-Φ7Δ) Απόφαση]. Δεν έχει ολοκληρωθεί το φυσικό & οικονομικό αντικείμενο της πράξης με mis 5010187.

-Υπογραφή σύμβασης με ανάδοχο μελετητή: 19/11/2018 (σχετ. η σύμβαση με ΑΔΑΜ: 18SYMV004053996). Δεν έχει ολοκληρωθεί το φυσικό & οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης.

-Υποβολή φακέλου Μ.Π.Ε. στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή (Δ/νση ΠΕ.ΧΩ. Στ.Ε./Α.Δ.Θ.Στ.Ε.): 18/06/2020.

-Έκδοση Α.Ε.Π.Ο. του έργου: 15/12/2020 (πρωτότυπη) (ΑΔΑ: Ψ181ΟΡ10-5Μ0).

Στις 13-01-2021, εστάλη το με α.π. 104/13-01-2021 έγγραφο του φορέα στην Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.Στ.Ε. της Α.Δ.Θ.Στ.Ε. σχετικά με τον υπ΄αριθ. 2.3.5 περιβαλλοντικό όρο της ανωτέρω Α.Ε.Π.Ο. (15/12/2020) του έργου περί υποχρεωτικής διαχείρισης του ρεύματος των ανακυκλώσιμων υλικών (μπλε κάδος) σε Κ.Δ.Α.Υ.. Βάσει αυτού και προκειμένου να διασφαλιστεί η αρτιότητα του σχεδιασμού του έργου, η υλοποιησιμότητά του και κατ΄επέκταση και η λειτουργικότητά του στη βάση της ολοκληρωμένης διαχείρισης όλων των ρευμάτων των αποβλήτων (σύμμεικτα, προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα, ιλύος & ανακυκλώσιμα), σύμφωνα με τις απαιτήσεις σχεδιασμού της Μ.Π.Ε. που είχε εκπονηθεί και εγκριθεί και με τις προβλέψεις του οικείου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, ο φορέας αιτήθηκε όπως η αδειοδοτούσα αρχή προβεί σε «ορθή επανάληψη» της προαναφερθείσας Απόφασης, στηριζόμενοι στα αναγραφόμενα της Μ.Π.Ε. του έργου, δεδομένου και του συνόλου των θετικών γνωμοδοτήσεων που είχαν εκδοθεί. Στις 25-01-2021, εστάλη το με αρ. πρωτ. 242/25-01-2021 έγγραφό μας στην Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.Στ.Ε. της Α.Δ.Θ.Στ.Ε. σχετικά με την αναγραφόμενη ποσότητα του υπολείμματος της Μ.Ε.Α. που θα διατίθεται στον Χ.Υ.Τ.Υ. στην ανωτέρω Α.Ε.Π.Ο. (15/12/2020) του έργου. Βάσει αυτού, ο φορέας αιτήθηκε όπως η αδειοδοτούσα αρχή προβεί σε «ορθή επανάληψη» της προαναφερθείσας Απόφασης, στηριζόμενοι στα αναγραφόμενα της Μ.Π.Ε. του έργου. Στις 11-02-2021 λάβαμε το με Α.Π. 14088/26-01-2021 (Α.Π. εισ. Φο.Δ.Σ.Α. Στ.Ε. Α.Ε.: 476/11-02-2021) έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Στ. Ελλάδας της Α.Δ.Θ.Στ.Ε. σε απάντηση του με α.π. 104/13-01-2021 εγγράφου μας, σύμφωνα με το οποίο η αδειοδοτούσα αρχή έκρινε ότι **δεν τίθεται θέμα ορθής επανάληψης της σχετικής Α.Ε.Π.Ο. ως προς τη διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών σε εφαρμογή των προβλεπόμενων στο νέο Ε.Σ.Δ.Α. (Π.Υ.Σ. 39/2020, ΦΕΚ Α' 185) και στο άρθ. 16 του**

ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α' 24). Στις 15-02-2021, εστάλη το με αριθ. πρωτ. 507/15-02-2021 έγγραφό μας προς τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υ.Π.ΕΝ. με συνημμένο το με Α.Π. 14088/26-01-2021 έγγραφο της αδειοδοτούσας αρχής για την έκφραση γνώμης επί του θέματος που προέκυψε σχετικά με τη διαχείριση του ρεύματος των ανακυκλώσιμων υλικών εντός της σχεδιαζόμενης Μ.Ε.Α.. Στις 02-03-2021, εκδόθηκε το με αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/14944/329/02-03-2021 (Α.Π. εισ. Φο.Δ.Σ.Α. Στ.Ε. Α.Ε.: 668/02-03-2021) έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αποβλήτων του Υ.Π.ΕΝ. με θέμα **«Διαλογή ανακυκλώσιμων υλικών χωριστά συλλεγέντων σε Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (Μ.Ε.Α)»** σε απάντηση του ανωτέρω εγγράφου μας (με κοινοποίηση & στην εμπλεκόμενη αδειοδοτούσα αρχή). Βάσει αυτού, τέθηκαν προϋποθέσεις για τη διαχείριση των χωριστά συλλεγέντων ανακυκλώσιμων αποβλήτων σε Μ.Ε.Α. οι οποίες θα πρέπει να αποτυπώνονται στη Μ.Π.Ε. του έργου και να διαμορφώνονται ανάλογα οι περιβαλλοντικοί όροι. Στις 02-03-2021 εκδόθηκε η με Α.Π. οικ. 239414/15-12-2020 (ΑΔΑ: Ψ181ΟΡ10-5Μ0-**Ορθή Επανάληψη 02-03-2021** ως προς την ποσότητα του υπολείμματος της Μ.Ε.Α. που θα διατίθεται στον Χ.Υ.Τ.Υ. & τους κωδ. ΕΚΑ του Πίνακα 2, Α.Π. εισ. Φο.Δ.Σ.Α. Στ.Ε. Α.Ε: 675/03-03-2021) Απόφαση του Αναπληρωτή Γεν. Δ/ντή Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Α.Δ.Θ.Στ.Ε. περί «Έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου «Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) και Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) Χαλκίδας» στη θέση "ΠΕΙ ΔΟΚΟΥ" του Δήμου Χαλκιδέων Π.Ε. Ευβοίας». **Σημειώνεται ότι στην τελικά εκδοθείσα και μέχρι στιγμής ισχύουσα Α.Ε.Π.Ο. του έργου αφαιρέθηκαν τα απόβλητα συσκευασιών με κωδικό ΕΚΑ 15 ως εισερχόμενο ρεύμα για την διαχείρισή τους στη σχεδιαζόμενη Μ.Ε.Α..**

Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα **προκρίθηκε η λύση της υποβολής φακέλου τροποποίησης** της Α.Ε.Π.Ο. του έργου βάσει του άρθ. 6 (Διαδικασία τροποποίησης Α.Ε.Π.Ο.) του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209) στην αρμόδια πλέον αδειοδοτούσα αρχή (ΔΙ.Π.Α. Υ.Π.ΕΝ.) λόγω αλλαγής νομοθετικού πλαισίου [σχετ. η με αριθμ. Υ-ΠΕΝ/ΔΙΠΑ/99398/6484/2020 (ΦΕΚ Β' 4656) Υ.Α.] στην περιβαλλοντική κατάταξη του έργου (Α1), **προκειμένου να αντιμετωπισθεί άμεσα και με το βέλτιστο δυνατό τρόπο η ολοκλήρωση της τροποποίησης της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου.**

-Στις 30-09-2021, υποβλήθηκε το με αρ. πρωτ. 2757/30-09-2021 έγγραφό μας προς την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή (ΔΙ.Π.Α./Υ.Π.ΕΝ.) με συνημμένο φάκελο για την τροποποίηση της Α.Ε.Π.Ο. του έργου του θέματος, βάσει της παρ. 2 του άρθ. 6 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209).

-Στις 30-11-2021, λήφθηκε το με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/94133/6100/30-11-2021 (Α.Π. εισ. Φο.Δ.Σ.Α. Στ.Ε. Α.Ε.: 3293/30-11-2021) έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υ.Π.ΕΝ., με το οποίο επιστράφηκε ο υποβληθείς φάκελος για την τροποποίηση της Α.Ε.Π.Ο. του έργου του θέματος **και ζητήθηκε υποβολή πλήρους νέας Μ.Π.Ε. για το σύνολο του έργου** σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 3 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209).

- Στις 06-06-2022 (αριθμός αναφοράς αίτησης 1326) αναρτήθηκε φάκελος Μ.Π.Ε. για την τροποποίηση της Α.Ε.Π.Ο. του έργου στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (Η.Π.Μ.) με Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 1907131427. Στις 15-06-2022 με το με αριθ. πρωτ.: 1302/15-06-2022 έγγραφό μας κατατέθηκε στην ΔΙ.Π.Α./Υ.Π.ΕΝ. ο έντυπος φάκελος Μ.Π.Ε. και τα σχέδια τεκμηρίωσης του έργου. Η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή (ΔΙ.Π.Α./Υ.Π.ΕΝ.) ολοκλήρωσε τον έλεγχο της τυπικής πληρότητας του φακέλου της Μ.Π.Ε. του εξεταζόμενου έργου με το με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/81382/5529/04-08-2022 (αρ. πρωτ. εισ. Φο.Δ.Σ.Α. Στ.Ε. Α.Ε.: 1769/08-08-2022) έγγραφό της.

-Ο φάκελος της Μ.Π.Ε. διαβιβάστηκε από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή (ΔΙ.Π.Α./Υ.Π.ΕΝ.) προς τις αρμόδιες υπηρεσίες (Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού/Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Ευβοίας & Δ/νση Διαχείρισης Αποβλήτων/ΥΠΕΝ) για τη λήψη των απαραίτητων γνωμοδοτήσεων με το με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/88871/6062/02-09-2022 (αρ. πρωτ. εισ. Φο.Δ.Σ.Α. Στ.Ε. Α.Ε.: 1969/05-09-2022) έγγραφό της. Από την πλατφόρμα του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (Η.Π.Μ.) ορίστηκε ως ημερομηνία λήξης της διαβούλευσης και γνωμοδότησης των αρμόδιων Υπηρεσιών η 07^{η}/11/2022. Σημειώνεται ότι έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/89026/1541/14-09-2022 (αρ. πρωτ. εισ. Φο.Δ.Σ.Α. Στ.Ε. Α.Ε.: 2058/15-09-2022) θετική γνωμοδότηση της Δ/νσης Διαχείρισης Αποβλήτων της Γ.Γ.Σ.Δ.Α. του Υ.Π.ΕΝ..

-**Η ημερομηνία ολοκλήρωσης της περιβαλλοντικής αδειοδότησης εκτιμάται περί τις 17 Φεβρουαρίου 2023 σύμφωνα με τους μέγιστους προβλεπόμενους δεσμευτικούς χρόνους που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων του έργου του θέματος (ολοκλήρωση διαβούλευσης, αξιολόγηση γνωμοδοτήσεων και απόψεων, σύνταξη σχεδίου Α.Ε.Π.Ο., έκδοση Α.Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με τον ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α' 209) ως ισχύει.**

Β! Ιστορικό αίτησης χρηματοδότησης της πράξης με mis 5069531 (Ο.Ε.Δ.Α. Χαλκίδας):

-Υποβλήθηκε η αίτηση χρηματοδότησης της πράξης στις 30/12/2020 συνολικού προϋπολογισμού 49.252.173,00 €.

-Με το με Α.Π. ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ: 1437/05-02-2021 (Α.Π. εισ. Φο.Δ.Σ.Α. Στ.Ε. Α.Ε.: 395/08-02-2021) έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής (ΔΑ) ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία και διευκρινίσεις για την περαιτέρω αξιολόγηση της αίτησης χρηματοδότησης.

-Υποβλήθηκαν συμπληρωματικά και επικαιροποιημένα στοιχεία της πρότασης χρηματοδότησης με τα με αρ. πρωτ. 845/18-03-2021 και 1078/06-04-2021 έγγραφα του φορέα. Το σύνολο της πράξης διαμορφώθηκε στο ποσό των 49.358.066,72 ευρώ.

-Ηλεκτρονική αλληλογραφία με ΔΑ 17-05-2021: Αναφορικά με τη χρήση της Μ.Ε.Α. και για τη διαλογή ανακυκλώσιμων αποβλήτων συσκευασίας (μπλε κάδος) και ότι θα πρέπει να συνταχθεί πρόταση για διαχωρισμό του σχετιζόμενου κόστους επένδυσης προκειμένου να γίνει τεχνική συνάντηση με την Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων για το εν λόγω θέμα.

-Ηλεκτρονική αλληλογραφία με ΔΑ 01-09-2021: Δόθηκαν σχετικές κατευθύνσεις για τη διαμόρφωση της πρότασης προκειμένου να επικαιροποιηθεί το χρηματοδοτικό σχήμα της πράξης σε θέματα που εξετάζονται στο πλαίσιο των Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ) και του Κανονισμού 651/14 (ΓΑΚ) (χρήση Μ.Ε.Α. και ως Κ.Δ.Α.Υ. & ενεργειακή αξιοποίηση βιοαερίου).

-**Ο φορέας με το με α.π. 2909/15-10-2021 έγγραφό του υπέβαλε φάκελο με πρόσθετα επικαιροποιημένα στοιχεία** [έκθεση τεκμηρίωσης ΥΓΟΣ, Χ/Ο ανάλυση για την παρεχόμενη ΥΓΟΣ, Χ/Ο ανάλυση για τα τμήματα της επένδυσης που εξετάζονται σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων και σχετική έκθεση].

Αναμένουμε την αξιολόγηση της πρότασή μας και την ένταξη του έργου.

-Σημειώνεται ότι στους ειδικότερους κανόνες επιλεξιμότητας της πρόσκλησης με α/α ΟΠΣ 3352 προβλέπεται μεταξύ άλλων και το εξής: *«…Για να τύχουν χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης: Οι εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται στις προς χρηματοδότηση πράξεις, και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Υ.Α. 1958/2012 όπως ισχύει, οφείλουν* ***είτε*** *να διαθέτουν τις απαραίτητες περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης,* ***ή στην περίπτωση επικαιροποίησης υφιστάμενης περιβαλλοντικής αδειοδότησης, να έχει υποβληθεί η ανάλογη αίτηση στις αρμόδιες Υπηρεσίες είτε*** *να διαθέτουν βεβαίωση χωροθέτησης, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και υποβεβλημένο φάκελο περιβαλλοντικής αδειοδότησης στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή» (παρ. 4.5, περ.3ii)* Το έργο δύναται να εντα-

χθεί με τη σημείωση να μην δημοπρατηθεί, μέχρι την έκδοση της νέας Α.Ε.Π.Ο., καθώς καλύπτει τις απαιτήσεις της Πρόσκλησης

(**ΙΙ**) 06/07/2021 για την πράξη με mis 5069532 και τίτλο: Waste Treatment Plant and sanitary landfill of Lamia: **Μ.Ε.Α. & Χ.Υ.Τ.Υ. (Ο.Ε.Δ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ**

Α! Συνοπτικό ιστορικό ωρίμανσης:

-Ένταξη Μελετών Ωρίμανσης (mis 5010186): 29-11-2017 [σχετ. η με Α.Π. οικ. 12796/29-11-2017 (ΑΔΑ: ΨΥΓΑ465ΧΙ8-ΧΧΝ) Απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, ως ισχύει με τη με Α.Π. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ: 5069/16-05-2022 (ΑΔΑ: Ψ7ΤΩ46ΜΤΛΡ-ΛΧΘ) Απόφαση]. Δεν έχει ολοκληρωθεί το φυσικό & οικονομικό αντικείμενο της πράξης με mis 5010186.

-Υπογραφή σύμβασης με ανάδοχο μελετητή: 28/08/2019 (σχετ. η σύμβαση με ΑΔΑΜ: 19SYMV005490561). Δεν έχει ολοκληρωθεί το φυσικό & οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης.

Υποβολή φακέλου Μ.Π.Ε. στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή (Δ/νση ΠΕ.ΧΩ. Στ.Ε./Α.Δ.Θ.Στ.Ε.): 31/07/2020.

Έκδοση Α.Ε.Π.Ο. του έργου: 15/04/2021 (ΑΔΑ: 96ΗΕΟΡ10-ΖΣΡ).

Στην εν λόγω Απόφαση εξαιρέθηκε ως εισερχόμενο ρεύμα στη Μ.Ε.Α. το ρεύμα των ανακυκλώσιμων υλικών με κωδικό ΕΚΑ 15 01 (συσκευασία, περιλαμβανομένων ιδιαιτέρως συλλεγέντων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας) και τέθηκαν περιορισμοί ως προς τη διαχείριση της περίσσειας των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων της Ο.Ε.Δ.Α. (Μ.Ε.Α. και Χ.Υ.Τ.Υ. Λαμίας) και τη διαχείριση του ρεύματος των υλικών συσκευασίας (μπλε κάδος). Συγκεκριμένα αποτυπώθηκαν οι κάτωθι περιβαλλοντικοί όροι: «Το τμήμα της Μ.Ε.Α. που αφορά στη μηχανική επεξεργασία των αποβλήτων να δέχεται τα απόβλητα με τους κωδικούς ΕΚΑ που σημειώνονται στον Πίνακα 1 της παρούσας Απόφασης. Η Μ.Ε.Α., με βάση τα δεδομένα σχεδιασμού του εν λόγω έργου, δεν θα δέχεται προς επεξεργασία ανακυκλώσιμα υλικά (μπλε κάδος), τα οποία θα πρέπει να οδηγούνται σε Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.)…» (2.3.5) «Να μην γίνεται διάθεση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων της Μ.Ε.Α. και του Χ.Υ.Τ.Υ. σε επιφανειακούς αποδέκτες (ρέματα) ή στο έδαφος. Τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα του έργου να επαναχρησιμοποιούνται/ανακυκλώνονται για την κάλυψη των αναγκών της Ο.Ε.Δ.Α. σε βιομη-

χανικό νερό (νερό διεργασιών, νερό διαβροχής, νερό συστημάτων απόσμησης, νερό για παρασκευή χημικών διαλυμάτων κ.λπ.)….» (2.3.83).

Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα προκρίθηκε η λύση για την τροποποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου με την υποβολή νέας Μ.Π.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ββ), παρ. 2β) του άρθ. 6 (Διαδικασία τροποποίησης Α.Ε.Π.Ο.) του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α' 209) ως ισχύει, ώστε να συμπεριληφθούν όλες οι απαιτούμενες τροποποιήσεις: η διαχείριση του ρεύματος των ανακυκλώσιμων υλικών εντός της Μ.Ε.Α. Λαμίας, η περιγραφή νέου τρόπου διαχείρισης της περίσσειας των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων της Ο.Ε.Δ.Α. Λαμίας κ.ά. και τελικώς η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης ολοκληρώθηκε στις 25/11/2022 και εκδόθηκε η με αριθ.πρωτ.ΠΕΤ: 2007350024/ 25/11-2022 απόφαση του ΥΠΕΝ [ΑΔΑ: ΩΜΟΓ4 653Π8-6ΟΖ] για Τροποποίηση και αναδιατύπωση των Περιβαλλοντικών Όρων που εγκρίθηκαν με την υπ' αρ.πρωτ.: οικ. 75340/15.4.2021 Απόφαση του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας για το έργο: «Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολλειμμάτων (ΧΥΤΥ) Λαμίας (ΟΕΔΑ)» στη θέση ''Νευρόπολη'' του Δήμου Λαμιέων της Π.Ε Φθιώτιδας».

Β! **Ιστορικό αίτησης χρηματοδότησης της πράξης με mis 5069532 (Ο.Ε.Δ.Α. Λαμίας):**

-Υποβλήθηκε η αίτηση χρηματοδότησης της πράξης στις 06/07/2021 συνολικού προϋπολογισμού 49.717.994,41 €.

-Με το με Α.Π. ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ: 4426/29-04-2022 (Α.Π. εισ. Φο.Δ.Σ.Α. Στ.Ε. Α.Ε.: 938/29-04-2022) έγγραφο της ΔΑ ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία και διευκρινίσεις για την περαιτέρω αξιολόγηση της αίτησης χρηματοδότησης.

-Υποβλήθηκαν συμπληρωματικά και επικαιροποιημένα στοιχεία της πρότασης χρηματοδότησης με **το με αρ. πρωτ. 1555/15-07-2022 έγγραφο του φορέα**. Το σύνολο της πράξης διαμορφώθηκε στο ποσό των 49.863.516,43 €.

Αναμένουμε την αξιολόγηση της πρότασή μας και την ένταξη του έργου.

(III) Στις 30/06/2022 για την πράξη με mis 5124316 και τίτλο: Upgrading of Waste Treatment Plant (Composting Plant) Amfissa. **ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Μ.Ε.Α. ΑΜΦΙΣΣΑΣ.**

-Ένταξη Μελετών Ωρίμανσης (mis 5010185): 29-11-2017 [σχετ. η με Α.Π. οικ. 12795/29-11-2017 (ΑΔΑ: 9ΧΘΦ465ΧΙ8-Α01) Απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, ως ισχύει με τη με Α.Π. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ: 4692/06-05-2022 (ΑΔΑ: 6ΝΖ846ΜΤΛΡ-ΠΛΚ) Απόφαση]. Δεν έχει ολοκληρωθεί το φυσικό & οικονομικό αντικείμενο της πράξης με mis 5010185.

-Υπογραφή σύμβασης με ανάδοχο μελετητή: 23/03/2020 (σχετ. η σύμβαση με ΑΔΑΜ: 20SYMV006467451). Δεν έχει ολοκληρωθεί το φυσικό & οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης.

-Υποβολή έντυπου φακέλου Μ.Π.Ε. στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή (ΔΙ.Π.Α./Υ.Π.ΕΝ.): 02/11/2020

-Έκδοση Α.Ε.Π.Ο. του έργου: 11/01/2022 (ΑΔΑ: Ψ6ΙΦ4653Π8-Κ90)

-Υποβλήθηκε η αίτηση χρηματοδότησης της πράξης στις 30/06/2022 συνολικού προϋπολογισμού 13.085.426,58 €.

Αναμένουμε να εκκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης του φακέλου, δεν έχουμε λάβει έγγραφο από την Διαχειριστική Αρχή (ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ) για συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινίσεις.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Επειδή τα έργα αυτά είναι κομβικής σημασίας για το παρόν και το μέλλον της ορθής και ασφαλούς διαχείρισης αποβλήτων για τη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα, στις 10/01/2023 συνεδρίασε και έλαβε σχετική απόφαση να αποσταλεί και σε εσάς επιστολή ενημέρωσης για την μέχρι τώρα πορεία τους και παρακαλούμε τις δικές σας ενέργειες, προκειμένου να επιταχυνθούν οι σχετικές διαδικασίες και να υλοποιηθούν τα ανωτέρω έργα των προαναφερόμενων σύγχρονων μονάδων ανάκτησης και ανακύκλωσης.

Η παρούσα απευθύνεται ως **ορθή επανάληψη** και ανακαλεί κατά τους παραλήπτες και το περιεχόμενο, την με ίδιο αριθμό πρωτοκόλλου.

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος Δικαιούχου

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από EFTHYMIOS KARAISKOS
Ημερομηνία: 2023.01.18 17:49:11 EET

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ
Πρόεδρος του Δ.Σ.
Φο.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.
Δήμαρχος Λαμιέων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

A) **Commission's Directorate-General for Regional and Urban Policy**
Head of Unit REGIO G.3
Mr Carsten Rasmussen

Β) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

1 κ. Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, κ. Δ. Σκάλκο

2 κ. Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ, κ. Γ. Ζερβό

3 κ. Γενικό Διευθυντή Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Εφαρμογής ΕΣΠΑ, κ. Ι. Φίρμπα

4 κ. Προϊστάμενο της ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ, κ. Ν. Μαμαλούγκα

Γ) Αντιπρόεδρο Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., κ. Δήμαρχο Θηβαίων
Δ) Πρόεδρο Τεχνικής Επιτροπής Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., κ. Δήμαρχο Δελφών
Ε) Πρόεδρο ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας, κ. Δήμαρχο Καρπενησίου

ΣΤ) ΛΟΙΠΟΙ ΔΗΜΟΙ-ΜΕΛΗ (ΜΕΤΟΧΟΙ) - Υπόψη κ. Δημάρχων

1 Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας
2 Δήμος Δομοκού
3 Δήμος Λοκρών
4 Δήμος Μακρακώμης
5 Δήμος Καμένων Βούρλων
6 Δήμος Στυλίδας
7 Δήμος Αλιάρτου-Θεσπιέων
8 Δήμος Ορχομενού
9 Δήμος Τανάγρας
10 Δήμος Χαλκιδέων
11 Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων
12 Δήμος Ερέτριας
13 Δήμος Καρύστου
14 Δήμος Κύμης-Αλιβερίου
15 Δήμος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας
16 Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού
17 Δήμος Σκύρου
18 Δήμος Αγράφων
19 Δήμος Δωρίδος

Εσωτερική Διανομή:

- Γενική Διεύθυνση
- Νομική Υπηρεσία
- Δ/νση Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων
- Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
- Δ/νση Διαχείρισης Λοιπών Στερεών Αποβλήτων
- Δ/νση Προγραμματισμού, Μελετών, Έργων, Ποιότητας, Αξιοποίησης Ενέργειας & Περιβάλλοντος
- Φ.Ε. MIS 5069531, 5069532 & 5124316
- Χρονολογικό Αρχείο