



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ
«Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.»
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 134032417000

-ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ-

Θήβα, 24 Οκτωβρίου 2022
Αριθ. Πρωτ.: -2425-

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ταχ. Δ/ση Έδρας: Παν. Δράκου 11 & Πινδάρου
Τ. Κώδικας: 32200 Θήβα
Τηλέφωνο: 22620-23863
E-mail: info@fodsaste.gr
Site: www.fodsaste.gr

Προς:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

- 1.κ. Αναπληρωτή Προϊστάμενο
ΕΥΔ/ΕΠ- ΥΜΕΠΕΡΑΑ
κ. Ν. Μαμαλούγκα
2. κ. Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης
Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ
κ. Γ. Ζερβό

Κοινοποίηση:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Θέμα: Σχετικά με την αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης των πράξεων με mis 5069531, 5069532 & 5124316

Σχετ.:

1. Η Πρόσκληση με κωδικό 14.6i.27.8.1.3 (α/α ΟΠΣ 3352) και τίτλο: «Υλοποίηση ώριμων έργων ανάκτησης ή/και διάθεσης αστικών αποβλήτων» στον Άξονα Προτεραιότητας 14 του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ όπως τροποποιήθηκε και ειδικότερα την παρ. 4.5, εδάφιο 3, σημείο (ii) του Κεφαλαίου (Επιλεξιμότητα), βάσει της οποίας:

3) «...Για να τύχουν χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης:

(ii) Οι εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται στις προς χρηματοδότηση πράξεις, και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Υ.Α. 1958/2012 όπως ισχύει, οφείλουν είτε να διαθέτουν τις απαραίτητες περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, ή στην περίπτωση επικαιροποίησης υφιστάμενης περιβαλλοντικής αδειοδότησης, να έχει υποβληθεί η ανάλογη αίτηση στις αρμόδιες Υπηρεσίες είτε να διαθέτουν βεβαίωση χωροθέτησης, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και υποβεβλημένο φάκελο περιβαλλοντικής αδειοδότησης στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή...»

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής Πρόσκλησης και με δεδομένο ότι παρατηρείται σημαντική καθυστέρηση στην ολοκλήρωση αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης των πράξεων που έχει υποβάλλει ο Φορέας για τα έργα Ά χρηματοδοτικής προτεραιότητας, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

A. Σε ό,τι αφορά την Πράξη με mis 5069531:

- Υποβλήθηκε η αίτηση χρηματοδότησης της πράξης στις **30/12/2020** συνολικού προϋπολογισμού 49.252.173,00 € (σχετ. ΤΔΠ με ID 108517 με συνημμένα έγγραφα-δικαιολογητικά).
- Με το με Α.Π. ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ: **1437/05-02-2021** (Α.Π. εισ. Φο.Δ.Σ.Α. Στ.Ε. Α.Ε.: 395/08-02-2021) έγγραφό σας ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία και διευκρινίσεις για την περαιτέρω αξιολόγηση της αίτησης χρηματοδότησης.
- Υποβλήθηκαν συμπληρωματικά και επικαιροποιημένα στοιχεία της πρότασης χρηματοδότησης με τα με αρ. πρωτ. **845/18-03-2021** και **1078/06-04-2021** έγγραφα του φορέα. Το σύνολο της πράξης διαμορφώθηκε στο ποσό των 49.358.066,72 ευρώ.
- Ακολούθησε ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής και του Φορέα:
 - Στις **17-05-2021** αναφορικά με τη χρήση της Μ.Ε.Α. και για τη διαλογή ανακυκλώσιμων αποβλήτων συσκευασίας (μπλε κάδος) και ότι θα πρέπει να συνταχθεί πρόταση για διαχωρισμό του σχετιζόμενου κόστους επένδυσης προκειμένου να γίνει τεχνική συνάντηση με την Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ) για το εν λόγω θέμα.
 - Την **01^η-09-2021** όπου δόθηκαν σχετικές κατευθύνσεις για την υποβολή πρότασης μεθοδολογίας διαχωρισμού του σχετιζόμενου κόστους επένδυσης [ο διαχωρισμός θα πρέπει να τεθεί pro rata βάσει χρόνου λειτουργίας ή δυναμικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις υποδομές που αφορούν αποκλειστικά τη δραστηριότητα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών (π.χ. τάφρος υποδοχής) αλλά και το σύνολο της επηρεαζόμενης γραμμής επεξεργασίας κ.ο.κ.]] προκειμένου να επικαιροποιηθεί το χρηματοδοτικό σχήμα της πράξης σε θέματα που εξετάζονται στο πλαίσιο των Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ) και του Κανονισμού 651/14 (ΓΑΚ) (χρήση Μ.Ε.Α. και ως Κ.Δ.Α.Υ.) και να γίνει το συντομότερο δυνατόν τεχνική συνεργασία με την ΕΥΚΕ για το εν λόγω θέμα.
- Ο φορέας με το με **α.π. 2909/15-10-2021** έγγραφό του υπέβαλε φάκελο με πρόσθετα επικαιροποιημένα στοιχεία [έκθεση τεκμηρίωσης ΥΓΟΣ, Χ/Ο ανάλυση για την παρεχόμενη ΥΓΟΣ, Χ/Ο ανάλυση για τα τμήματα της επένδυσης που εξετάζονται σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων και σχετική έκθεση].
- **Έκτοτε, δεν υπάρχει έγγραφη ανταπόκριση από τη Διαχειριστική Αρχή σχετικά με την εξέλιξη της αίτησης χρηματοδότησης της εν λόγω Πράξης ή προώθηση των εκθέσεων στην ΕΥΚΕ για τη διατύπωση γνώμης.**

Σε ό,τι αφορά την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου (ΟΕΔΑ Χαλκίδας) συνοπτικά καταγράφονται τα εξής για την πλήρη ενημέρωσή σας σε συνέχεια και μεταξύ μας επικοινωνιών για το θέμα της Α.Ε.Π.Ο. του έργου:

- Στις 15/12/2020 εκδόθηκε η Α.Ε.Π.Ο. του έργου (πρωτότυπη έκδοση) (σχετ. ΑΔΑ: Ψ181ΟΡ10-5Μ0).
- Στις 02-03-2021 εκδόθηκε η με Α.Π. οικ. 239414/15-12-2020 (ΑΔΑ: Ψ181ΟΡ10-5Μ0-Ορθή Επανάληψη 02-03-2021 ως προς την ποσότητα του υπολείμματος της Μ.Ε.Α. που θα διατίθεται στον Χ.Υ.Τ.Υ. & τους κωδ. ΕΚΑ του Πίνακα 2) Απόφαση του Αναπληρωτή Γεν. Δ/ντή Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Α.Δ.Θ.Στ.Ε. περί «Έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου «Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) και Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) Χαλκίδας» στη θέση "ΠΕΙ ΔΟΚΟΥ" του Δήμου Χαλκιδέων Π.Ε. Ευβοίας». Σημειώνεται ότι στην εν λόγω Α.Ε.Π.Ο. του έργου αφαιρέθηκαν τα απόβλητα συσκευασιών με κωδικό ΕΚΑ 15 ως εισερχόμενο ρεύμα για τη διαχείρισή τους στη σχεδιαζόμενη Μ.Ε.Α. παρά το με αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/14944/329/02-03-2021 (Α.Π. εισ. Φο.Δ.Σ.Α. Στ.Ε. Α.Ε.: 668/02-03-2021) έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αποβλήτων του Υ.Π.ΕΝ. με θέμα «**Διαλογή ανακυκλώσιμων υλικών**

χωριστά συλλεγέντων σε Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (Μ.Ε.Α)» σε απάντηση σχετικού εγγράφου μας (με κοινοποίηση & στην εμπλεκόμενη αδειοδοτούσα αρχή).

- Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα προτάθηκε από τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υ.Π.ΕΝ. η λύση της υποβολής φακέλου τροποποίησης της Α.Ε.Π.Ο. του έργου βάσει του άρθ. 6 (Διαδικασία τροποποίησης Α.Ε.Π.Ο.) του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209) στην αρμόδια πλέον αδειοδοτούσα αρχή (Δι.Π.Α./Υ.Π.ΕΝ.) λόγω αλλαγής νομοθετικού πλαισίου [σχετ. η με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/99398/6484/2020 (ΦΕΚ Β΄ 4656) Υ.Α.] στην περιβαλλοντική κατάσταση του έργου (Α1), προκειμένου να αντιμετωπισθεί άμεσα και με το βέλτιστο δυνατό τρόπο η ολοκλήρωση της τροποποίησης της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου.
- Στις 30-09-2021, υποβλήθηκε το με αρ. πρωτ. 2757/30-09-2021 έγγραφό μας προς την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή (Δι.Π.Α./Υ.Π.ΕΝ.) με συνημμένο φάκελο για την τροποποίηση της Α.Ε.Π.Ο. του έργου του θέματος, βάσει της παρ. 2 του άρθ. 6 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209).
- Στις 30-11-2021, λήφθηκε το με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/94133/6100/30-11-2021 (Α.Π. εισ. Φο.Δ.Σ.Α. Στ.Ε. Α.Ε.: 3293/30-11-2021) έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υ.Π.ΕΝ., **με το οποίο επιστράφηκε ο υποβληθείς φάκελος για την τροποποίηση της Α.Ε.Π.Ο. του έργου του θέματος και ζητήθηκε υποβολή πλήρους νέας Μ.Π.Ε. για το σύνολο του έργου** σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 3 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209).
- Στις 06-06-2022 (αριθμός αναφοράς αίτησης 1326) αναρτήθηκε φάκελος Μ.Π.Ε. για την τροποποίηση της Α.Ε.Π.Ο. του έργου στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (Η.Π.Μ.) με Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 1907131427.
- Στις 15-06-2022 με το με αριθ. πρωτ.: 1302/15-06-2022 έγγραφό μας κατατέθηκε στην Δι.Π.Α./Υ.Π.ΕΝ. ο έντυπος φάκελος Μ.Π.Ε. και τα σχέδια τεκμηρίωσης του έργου, το οποίο σας επισυνάπτεται.
- Η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή (Δι.Π.Α./Υ.Π.ΕΝ.) ολοκλήρωσε τον έλεγχο της τυπικής πληρότητας του φακέλου της Μ.Π.Ε. του εξεταζόμενου έργου με το με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/81382/5529/04-08-2022 (αρ. πρωτ. εισ. Φο.Δ.Σ.Α. Στ.Ε. Α.Ε.: 1769/08-08-2022) έγγραφό της, το οποίο σας επισυνάπτεται.
- Ο φάκελος της Μ.Π.Ε. διαβιβάστηκε από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή (Δι.Π.Α./Υ.Π.ΕΝ.) προς τις αρμόδιες υπηρεσίες (Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού/Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Ευβοίας & Δ/νση Διαχείρισης Αποβλήτων/ΥΠΕΝ) για τη λήψη των απαραίτητων γνωμοδοτήσεων με το με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/88871/6062/02-09-2022 (αρ. πρωτ. εισ. Φο.Δ.Σ.Α. Στ.Ε. Α.Ε.: 1969/05-09-2022) έγγραφό της, το οποίο σας επισυνάπτεται.
- Από την πλατφόρμα του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (Η.Π.Μ.) ορίστηκε ως ημερομηνία λήξης της διαβούλευσης και γνωμοδότησης των αρμόδιων Υπηρεσιών η 07^η/11/2022. Σημειώνεται ότι έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/89026/1541/14-09-2022 (αρ. πρωτ. εισ. Φο.Δ.Σ.Α. Στ.Ε. Α.Ε.: 2058/15-09-2022) θετική γνωμοδότηση της Δ/νσης Διαχείρισης Αποβλήτων της Γ.Γ.Σ.Δ.Α. του Υ.Π.ΕΝ., η οποία σας επισυνάπτεται.

Β. Σε ό, τι αφορά την Πράξη με mis 5069532:

- Υποβλήθηκε η αίτηση χρηματοδότησης της πράξης στις **06/07/2021** συνολικού προϋπολογισμού 49.717.994,41 € (σχετ. ΤΔΠ με ID 108518 με συνημμένα έγγραφα-δικαιολογητικά).
- Με το με Α.Π. ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ: **4426/29-04-2022** (Α.Π. εισ. Φο.Δ.Σ.Α. Στ.Ε. Α.Ε.: 938/29-04-2022) έγγραφό σας ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία και διευκρινίσεις για την περαιτέρω αξιολόγηση της αίτησης χρηματοδότησης.

- Υποβλήθηκαν συμπληρωματικά και επικαιροποιημένα στοιχεία της πρότασης χρηματοδότησης με το με αρ. πρωτ. **1555/15-07-2022** έγγραφο του φορέα. Το σύνολο της πράξης διαμορφώθηκε στο ποσό των 49.863.516,43 €. Στο εν λόγω έγγραφο μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι:
 - «Έχει υποβληθεί φάκελος νέας Μ.Π.Ε. για την τροποποίηση της εν ισχύ Α.Ε.Π.Ο. (ΑΔΑ: 96ΗΕΟΡ10-ΖΣΡ) της Ο.Ε.Δ.Α. Λαμίας από τον φορέα του έργου στην αρμόδια περιβαλλοντική Αρχή (ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ) και αναμένεται η ολοκλήρωση της τροποποίησης της περιβαλλοντικής αδειοδότησης με την έκδοση της σχετικής Απόφασης στην οποία, μεταξύ άλλων, θα περιλαμβάνεται και το ρεύμα των χωριστά συλλεγέντων ανακυκλώσιμων αποβλήτων στην είσοδο της εξεταζόμενης Μ.Ε.Α.. Προς τεκμηρίωση των ανωτέρω, στον επισυναπτόμενο φάκελο περιλαμβάνεται πλήρης φάκελος με την εξέλιξη της τροποποίησης της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του εν θέματι έργου [π.χ. φάκελος νέας Μ.Π.Ε., επικαιροποιημένο αναθεωρημένο τεύχος Μ.Π.Ε. σύμφωνα με τις απαιτήσεις της με αριθ. πρωτ.: ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/114967/2329/18-03-2022 (Α.Π. εισ. Φο.Δ.Σ.Α. Στ.Ε. Α.Ε.: 630/18-03-2022) θετικής γνωμοδότησης υπό όρους της Δ/νσης Διαχείρισης Αποβλήτων της Γ.Γ.Σ.Δ.Α. του Υ.Π.ΕΝ., γνωμοδοτήσεις λοιπών αρμόδιων Υπηρεσιών κ.ο.κ.]»
 - «...Σχετικά με την πρόοδο των ενεργειών για την απαλλοτρίωση της απαιτούμενης έκτασης σε συνέχεια της με αριθ. 47/2020 Π.Υ.Σ. (ΦΕΚ Δ'829) «Υπαγωγή στην παρ. 1 του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων και παροχή εξουσιοδότησης στα αρμόδια όργανα για την κήρυξη απαλλοτριώσεων»...επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση οι ενέργειες για την κήρυξη της απαλλοτρίωσης των απαιτούμενων εκτάσεων για την υλοποίηση του υποέργου 1 της εν λόγω πράξης, θα έχουν ολοκληρωθεί πριν από την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση του έργου, όπως προβλέπεται και στην κείμενη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων έργων.
Σημειώνεται ότι σχετικός ειδικός όρος «Πριν το πρακτικό κατακύρωσης του αναδόχου του υποέργου 1, ο δικαιούχος υποχρεούται να έχει εξασφαλίσει την ολοκλήρωση των απαλλοτριώσεων» έχει προβλεφθεί στην Απόφαση ένταξης της πράξης με mis 5063436 (ΜΕΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, σχετ. ΑΔΑ: 9ΙΗ846ΜΤΛΡ-206).
- Έκτοτε, δεν υπάρχει έγγραφη ανταπόκριση από τη Διαχειριστική Αρχή σχετικά με την εξέλιξη της αίτησης χρηματοδότησης της εν λόγω Πράξης ή προώθηση των εκθέσεων στην ΕΥΚΕ για τη διατύπωση γνώμης.

Σε ό,τι αφορά την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου (ΟΕΔΑ Λαμίας) συνοπτικά αναφέρονται τα εξής για την πλήρη ενημέρωσή σας:

- Στην εκδοθείσα Α.Ε.Π.Ο. του έργου και σε πλήρη αντίθεση με τα περιγραφόμενα στην αρχικά εκπονηθείσα Μ.Π.Ε. και με το με αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/14944/329/02-03-2021 (Α.Π. εισ. Φο.Δ.Σ.Α. Στ.Ε.: 668/02-03-2021) έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αποβλήτων του Υ.Π.ΕΝ. με θέμα «Διαλογή ανακυκλώσιμων υλικών χωριστά συλλεγέντων σε Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (Μ.Ε.Α)», σύμφωνα με το οποίο διευκρινίστηκε ρητά ότι η διαλογή ανακυκλώσιμων υλικών εντός Μ.Ε.Α. δεν αντίκειται στο νέο Ε.Σ.Δ.Α. (Π.Υ.Σ. 39/2020, ΦΕΚ Α'185), ενσωματώθηκαν αβάσιμοι και ατεκμηρίωτοι περιοριστικοί όροι, αντίθετοι στα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία.
- Μετά την έκδοση της προαναφερθείσας Α.Ε.Π.Ο. λήφθηκε η με αριθ. 59/22-04-2021 ομόφωνη Απόφαση του Δ.Σ. του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. με θέμα «Λήψη απόφασης περί άσκησης προσφυγής κατά της με αρ. πρωτ. 75340/15-04-2021 (ΑΔΑ: 96ΗΕΟΡ10-ΖΣΡ) Απόφασης του Αναπληρωτή Γεν. Δ/ντή Χωρ. & Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Α.Δ.Θ.Στ.Ε. περί έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου «Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) και Χώρου

Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) Λαμίας» στη θέση «Νευρόπολη» του Δήμου Λαμιένων Π.Ε. Φθιώτιδας».

- Στις 10-05-2021 κατατέθηκε Προσφυγή του φορέα κατά της εκδοθείσας Α.Ε.Π.Ο. του έργου του θέματος ενώπιον του κ. Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3200/1955 (ΦΕΚ Α' 97) και της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ Α' 107)].
- Ο Γ.Γ.Σ.Δ.Α. του Υ.Π.ΕΝ. μας ενημέρωσε ότι δε θα εξεταστεί η ιεραρχική προσφυγή και μετά την άπρακτη παρέλευση της 60νθήμερης προθεσμίας που τάσσει το άρθ. 8 του ν. 3200/1955 (ΦΕΚ Α' 97) για την έκδοση σχετικής Απόφασης από τον αρμόδιο Υπουργό, η σχετική ασκηθείσα Προσφυγή θεωρείται σιωπηρώς απορριφθείσα.
- Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα και μετά από συνεννόηση με τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υ.Π.ΕΝ., στις 14-07-2021 πραγματοποιήθηκε τεχνική συνάντηση μέσω τηλεδιάσκεψης μεταξύ στελεχών του φορέα και στελεχών της αρμόδιας πλέον περιβαλλοντικής αρχής (Δι.Π.Α./Υ.Π.ΕΝ.) σύμφωνα με τη με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/99398/6484/2020 (ΦΕΚ Β' 4656) Υ.Α., κατά την οποία δόθηκαν σχετικές κατευθύνσεις για την τροποποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου με την **υποβολή νέας Μ.Π.Ε.** σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ββ), παρ. 2β) του άρθ. 6 (Διαδικασία τροποποίησης Α.Ε.Π.Ο.) του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α' 209) ως ισχύει, ώστε να συμπεριληφθούν όλες οι απαιτούμενες τροποποιήσεις: η διαχείριση του ρεύματος των ανακυκλώσιμων υλικών εντός της Μ.Ε.Α. Λαμίας, η περιγραφή νέου τρόπου διαχείρισης της περίσσειας των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων της Ο.Ε.Δ.Α. Λαμίας κ.ά..
- Έχει υποβληθεί πλήρης φάκελος σχετικά με την εξέλιξη της τροποποίησης της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου, ο οποίος συνοδεύει το με α.π. **1555/15-07-2022** έγγραφό μας και σας γνωρίζουμε επιπλέον ότι αναμένεται στο αμέσως προσεχές διάστημα η ολοκλήρωση της τροποποίησης της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου, μετά από επικοινωνία με τον χειριστή του φακέλου από τη Δι.Π.Α./Υ.Π.ΕΝ.

C. Σε ό,τι αφορά την Πράξη με mis 5124316:

- Υποβλήθηκε η αίτηση χρηματοδότησης της πράξης στις **30/06/2022** συνολικού προϋπολογισμού 13.085.426,58 € (σχετ. ΤΔΠ με ID 222448 με συνημμένα έγγραφα-δικαιολογητικά). Σημειώνεται ότι η εν λόγω Πράξη που σχετίζεται με την αναβάθμιση της Μ.Ε.Α. Άμφισσας διαθέτει Α.Ε.Π.Ο. και στην εγκεκριμένη Μ.Π.Ε. που τη συνοδεύει περιγράφεται η διαχείριση των χωριστά συλλεγέντων ανακυκλώσιμων αποβλήτων.
- Μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί σχετικό έγγραφο για συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινίσεις επί της αίτησης χρηματοδότησης.

Εν κατακλείδι, οι προαναφερόμενες Πράξεις και ο τεχνικός σχεδιασμός αυτών:

- Καλύπτουν τους όρους επιλεξιμότητας της (1) σχετικής Πρόσκλησης.
- Αφορούν σε μονάδες επεξεργασίας στη βάση της ολιστικής προσέγγισης διαχείρισης όλων των ρευμάτων αποβλήτων, υπό το πρίσμα των Οδηγιών (ΕΕ) 851/2018 και (ΕΕ) 850/2018, όπως έχουν ενσωματωθεί στο Ε.Σ.Δ.Α. 2020-2030 (ΦΕΚ Α'185) και στο Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ Α'129).
- Παρέχουν ευελιξία ώστε με την επίτευξη των στόχων για την προδιαλογή να μπορεί να γίνεται αναπροσαρμογή των ποσοτήτων των εισερχόμενων ρευμάτων. Ειδικότερα, με την ανάπτυξη του συστήματος Διαλογής στην Πηγή των εξυπηρετούμενων Δήμων, οι προτεινόμενες Μ.Ε.Α. διαθέτουν την ευελιξία προσαρμογής των ποσοτήτων των εισερχόμενων ρευμάτων, ήτοι μείωση

των εισερχόμενων σύμμεικτων Α.Σ.Α. με ταυτόχρονη αύξηση των εισερχόμενων προδιαλεγμένων ανακυκλώσιμων υλικών και προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων, σε συμφωνία με τις κατευθύνσεις και τους στόχους του Ε.Σ.Δ.Α..

Παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε εγγράφως τους λόγους για τους οποίους δεν έχει ολοκληρωθεί η ένταξη των προαναφερόμενων πράξεων.

Με εκτίμηση
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Συνημμένα:

- Το με αριθ. πρωτ.: 1302/15-06-2022 έγγραφό μας προς τη ΔΙ.Π.Α./Υ.Π.ΕΝ.
- Το με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/81382/5529/04-08-2022 (αρ. πρωτ. εισ. Φο.Δ.Σ.Α. Στ.Ε. Α.Ε.: 1769/08-08-2022) έγγραφο της ΔΙ.Π.Α./Υ.Π.ΕΝ..
- Το με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/88871/6062/02-09-2022 (αρ. πρωτ. εισ. Φο.Δ.Σ.Α. Στ.Ε. Α.Ε.: 1969/05-09-2022) έγγραφο της ΔΙ.Π.Α./Υ.Π.ΕΝ.
- Η με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/89026/1541/14-09-2022 (αρ. πρωτ. εισ. Φο.Δ.Σ.Α. Στ.Ε. Α.Ε.: 2058/15-09-2022) θετική γνωμοδότηση της Δ/νσης Διαχείρισης Αποβλήτων της Γ.Γ.Σ.Δ.Α. του Υ.Π.ΕΝ. για την ΟΕΔΑ Χαλκίδας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

- Α)** Πρόεδρο Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., κ. Δήμαρχο Λαμιέων
- Β)** Αντιπρόεδρο Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., κ. Δήμαρχο Θηβαίων
- Γ)** Πρόεδρο Τεχνικής Επιτροπής Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., κ. Δήμαρχο Δελφών
- Δ)** Πρόεδρο ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας, κ. Δήμαρχο Καρπενησίου
- Ε) ΛΟΙΠΟΙ ΔΗΜΟΙ – ΜΕΛΗ (ΜΕΤΟΧΟΙ)**
Υπόψη κ. Δημάρχων
 - 1** Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας
 - 2** Δήμος Δομοκού
 - 3** Δήμος Λοκρών
 - 4** Δήμος Μακρακώμης
 - 5** Δήμος Καμένων Βούρλων
 - 6** Δήμος Στυλίδας
 - 7** Δήμος Αλιάρτου-Θεσπιέων
 - 8** Δήμος Ορχομενού
 - 9** Δήμος Τανάγρας

- 10 Δήμος Χαλκιδέων
- 11 Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων
- 12 Δήμος Ερέτριας
- 13 Δήμος Καρύστου
- 14 Δήμος Κύμης-Αλιβερίου
- 15 Δήμος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας
- 16 Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού
- 17 Δήμος Σκύρου
- 18 Δήμος Αγράφων
- 19 Δήμος Δωρίδος

Εσωτερική Διανομή:

- Γενική Διεύθυνση
- Νομική Υπηρεσία
- Δ/νση Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων
- Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
- Δ/νση Διαχείρισης Λοιπών Στερεών Αποβλήτων
- Δ/νση Προγραμματισμού, Μελετών, Έργων, Ποιότητας, Αξιοποίησης Ενέργειας & Περιβάλλοντος
- Φ.Ε. MIS 5069531, 5069532 & 5124316
- Χρονολογικό Αρχείο